項目	開始日期	結束日期	檢查點日期	工作日
開發前資料準	2014.06.20	2014.6.23	2014.6.23	4
備與搜集				
感測器監控開	2014.06.24	2014.6.29	2014.6.29	6
發				
APP 連動 API	2014.07.01	2014.07.10	2014.07.10	10
制訂與開發				
APP UX 設計	2014.07.01	2014.07.10	2014.07.10	10
APP 整合優化	2014.07.10	2014.07.14	2014.07.14	5
APP 整合測試	2014.07.15	2014.07.19	2014.07.19	5
期中成果報告	2014.07.15	2014.07.19	2014.07.19	4
撰寫				